

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2021
Vigencia: 2021
Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES II TRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2021	Actualizar el cableado estructurado y la red inalámbrica de toda la Institución.	Reformas realizadas	Contrato ejecutado				100%		N/A			Se realiza la restructuración parcial del cableado de red en algunas dependencias y estudios previos para el montaje de la red nueva en toda la entidad.	Sistemas
		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%		###			Se ha realizado la carga de información a la pagina web institucional cuando cada dependencia lo solicita. También se realiza la reparación de enlaces rotos garantizando que la información este al servicio de los usuarios	Sistemas
		Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.	Contenidos disponibles	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	100%	100%	100%	100%		###			Se verifica que la información publicada, este activa y disponible para visita desde cualquier lugar del mundo,	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	25%	50%	75%	100%		50%			Los canales de comunicaciones como lo es pagina de facebook y pagina web, esta al servicio del ciudadano las 24 horas y se trata de corregir los errores de accesos o links caídos a la mínima brevedad.	Sistemas
		Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	25%	50%	75%	100%		50%			Se realiza soporte,actualizacion y instalacion de software en las diferentes dependencias garantizando su correcto funcionamiento. también se programa mantenimiento preventivo de equipos	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%		50%			Se ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computo en diferentes dependencias.	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%		50%			En el mes de Junio se realizó el cronograma para la implemetacion del plan de seguridad y privacidad de la información.	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	100%	100%	100%	100%		###			Se realiza capacitacion virtual a los funcionarios de la entidad sobre seguridad digital .	Sistemas
		Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado	Porcentaje de implementación Protocolo IPV6	--	33%	66%	100%		15%			Se están elaborando los estudios previos sobre la implementación del protocolo, costos de servicios y requerimientos para su implementación.	Sistemas

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio Contratación